

Piotr Romanicz

Gryfino, 24 września 2020 r.

Radny Rady Miejskiej w Gryfinie

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Biuro Obsługi Rady

dnia 24. 09. 2020

WPLYNEŁO

0.22161.2020

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
WPLYNEŁO

25. 09. 2020

Nr.....
Podpis.....

Pan

Mieczysław Sawaryn

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Zapytanie

Proszę o udzielenie następujących informacji dotyczących rozliczenia Gminy Gryfino z wykonawcą realizującym inwestycję w postaci Hali sportowej przy ul. Niepodległości w Gryfinie:

1. Jakie były pierwotne zapisy umowy dotyczące kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji inwestycji?
2. O ile dni przedłużył się czas realizacji inwestycji od terminu wyznaczonego pierwotnie przez pierwszą umowę z wykonawcą?
3. Ile podpisano aneksów do pierwotnej umowy z wykonawcą oraz jakie były powody zawierania kolejnych aneksów?
4. Kiedy ostatecznie inwestycja została zakończona i podpisany został przez Gminę Gryfino protokół odbioru?
5. Jaka kwota kar umownych zapłać wykonawca, biorąc pod uwagę fakt, iż wysokość kar umownych była jednym z elementów decydujących o wyborze wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne w 2018 r.?

Proszę o przekazanie razem z odpowiedzią na niniejsze zapytanie kopii umowy z wykonawcą wraz kolejnymi aneksami do umowy.

